GESTIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA. EL CASO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO PTS. UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) by GERMÁN MARTÍNEZ et al.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49623206002
 
 
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Sistema de Información Científica
MARTÍNEZ, GERMÁN; MORENO, BEGOÑA; RUBIO, MARÍA DEL CARMEN
GESTIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA. EL CASO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO PTS.
UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA)
Dyna, vol. 79, núm. 173, junio, 2012, pp. 7-14
Universidad Nacional de Colombia
Medellín, Colombia
   ¿Cómo citar?        Número completo        Más información del artículo        Página de la revista
Dyna,
ISSN (Versión impresa): 0012-7353
dyna@unalmed.edu.co
Universidad Nacional de Colombia
Colombia
www.redalyc.org
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoDyna, año 79, Nro. 173, pp. 7-14.  Medellín, junio, 2012.  ISSN 0012-7353
GESTIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA. EL 
CASO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO PTS. UNIVERSIDAD DE 
GRANADA (ESPAÑA)
RISK MANAGEMENT IN ENGINEERING PROJECTS. THE CASE 
OF THE PTS CAMPUS. UNIVERSITY OF GRANADA (SPAIN)
GERMÁN MARTÍNEZ
Dr. Profesor Titular de Universidad Área de Proyectos de Ingeniería – Universidad de Granada (España). gmmontes@ugr.es
BEGOÑA MORENO
 Dra. Profesora Titular de Universidad Área de Proyectos de Ingeniería – Universidad de Granada (España). bgmoreno@ugr.es  
MARÍA DEL CARMEN RUBIO
Dra. Profesora Titular de Universidad Área de Ingeniería de la Construcción – Universidad de Granada (España). mcrubio@ugr.es 
Recibido para revisar Enero 30 de 2012, Aceptado Marzo 6 de 2012, versión final Marzo 7 de 2012
RESUMEN: La concepción, proyecto y ejecución de grandes obras públicos de edificación e ingeniería lleva consigo la gestión sistemática 
de todos los riesgos inherentes a los mismos y para lo que es imprescindible adoptar modelos de gestión, dotar de medios materiales 
humanos suficientes y capaces  y concretar todos los roles y obligaciones a asumir por cada uno de los agentes que finalmente participan 
en los éxitos y/o fracasos que se obtengan. En la presente comunicación se expone el análisis de riesgo del caso concreto de un nuevo 
campus universitario de la Universidad de Granada (una inversión superior a 200 millones de euros) y el modelo de gestión de proyecto y 
construcción finalmente adoptado así como el aprendizaje del caso obtenido.
PALABRAS CLAVE: dirección integrada; riesgo; grandes proyectos públicos
ABSTRACT: The design, layout, design and implementation of major public projects (building and engineering) involves the systematic 
management of all risks inherent in them and for what is essential to adopt management models, provision of adequate human and material 
resources and capabilities and specify all the roles and obligations to be assumed by each of the agents eventually participate in the 
successes. This paper sets out the management model adopted for a new campus of the University of Granada (over 200 million Euros) It 
also details the risk matrix as the first step to a correct development of the work.
KEYWORDS: construction management; risk; public project
1.  INTRODUCCIÓN
La industria de la construcción, al igual que cualquier área 
de negocio, se desarrolla en términos de incertidumbre, 
siendo por tanto el riesgo una característica inherente 
a la misma que debe ser abordado de una forma 
sistemática para evitar que suponga un lastre a la 
viabilidad de los proyectos que se estén acometiendo o 
se quieran acometer con suficientes garantías de éxito.
Las propias características de los grandes proyectos 
públicos de ingeniería y edificación conllevan a una 
definición compleja del riesgo dado que:
•  Son muchos los agentes que intervienen a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto, respondiendo cada uno a 
unos intereses singulares que han de conciliarse en todo 
momento, con objeto de que no sean incompatibles con 
los propios del proyecto, normalmente formulados en 
términos de calidad, precio y plazo [1].
•  Los proyectos de ingeniería y edificación, por su propia 
definición, son únicos en su concepción y posterior 
materialización en un entorno con unas condiciones 
que, pudiendo ser similares a otras, nunca son iguales. 
•  Se trata de proyectos normalmente con unas dimensiones 
espacio-temporales, económicas y sociales que Martínez et al  8
suponen la movilización de grandes recursos y que 
por tanto conllevan riesgos considerables.
En este artículo se lleva a cabo una revisión a fondo del   
concepto de riesgo, su posible gestión, las particularidades 
que presenta el sector de la construcción y el aprendizaje 
derivado del caso real del diseño, proyecto y construcción 
del Campus Universitario del PTS de la Universidad de 
Granada (España).
2.  GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PROYECTOS 
DE INGENIERÍA 
Al margen de las consideraciones hechas por diversos 
autores sobre la dificultad de llevar cabo una definición 
de riesgo por ser difícil de concretar y mucho más de 
cuantificar [2] es imprescindible para plantear su gestión 
formular una definición de riesgo que a los efectos del 
presente trabajo es la siguiente: “un riesgo de un proyecto 
es un evento o condición inciertos que, si se produce, tiene 
un efecto negativo o positivo sobre al menos uno de los 
objetivos del proyecto, como tiempo, coste, alcance [3]. 
En esta definición se entiende incluidos los conceptos 
estadísticos de probabilidad y consecuencia, lo que 
permitirá definir los distintos modelos y herramientas 
de estudio del riesgo en función del acercamiento que se 
haga al mismo. Estos son básicos para la formulación de 
los principios de la gestión del riesgo (risk management) 
y de la ingeniería de riesgo (risk engenieering). Por tanto, 
serán válidas las consideraciones de algunos autores en 
los que se vincula la definición de riesgo y su posible 
gestión a las variables de coste, plazo, seguridad (en el 
sentido más amplio) y calidad [4]
Si se considera la línea de tiempo (desarrollo del ciclo de 
vida del proyecto) a lo largo de la misma se puede identificar 
un riesgo, que podrá tener una mayor o menor probabilidad 
de ocurrencia y cuyas consecuencias podrán tener mayor o 
menor impacto en cada uno de los objetivos del proyecto. 
Ante el mismo se pueden adoptar acciones preventivas y 
curativas y en función del momento en que éstas se tomen, 
las implicaciones de recursos podrán ser unas u otras.
En cualquiera de los casos y bajo el enfoque sistémico de la 
gestión del riesgo, este debe de aportar al proyecto un valor 
añadido permitiendo una mayor elaboración, asignando el 
riesgo presente en cada una de las etapas a los conceptos 
que les correspondan [5] y teniendo presente la razón de 
continuidad en todas las etapas del proyecto [6]
El sector de la construcción, al igual que cualquier otro 
sector, se desarrolla bajo condiciones de incertidumbre 
y por tanto, aparecen riesgos a lo largo de todo el ciclo 
de vida del proyecto [7].
Existen multitud de estudios que han analizado a fondo 
la identificación, análisis y evaluación de riesgos en la 
construcción, tratando la mayoría de ellos de establecer 
un ranking que permita focalizar los principales 
esfuerzos a adoptar en pos de conseguir los objetivos 
del proyecto [8,9,10,11,12, 13 y 14]
Todos ellos abordan el análisis del riesgo en los 
proyectos teniendo presente la percepción de los 
mismos desde las distintas ópticas que los definen: 
propiedad, proyectistas y contratistas [15]
De un estudio detallado de trabajos previos (ocho) sobre los 
principales riesgos asociados al sector de la construcción en 
localizaciones muy distintas (EUA, UEA, China, Hong Kong, 
Taiwán, Singapur, Rusia y Kuwait) se puede concluir que 
éstos son función del entorno geográfico, político, económico 
y socio-cultural en donde se desarrollan los proyectos.
No obstante, existen determinados riesgos (véase tabla 
1) que están presentes en la totalidad de los estudios. 
De las veces que aparecen los mismos citados entre los 
cinco principales riesgos del sector se puede derivar 
un ranking inmediato y relativo para  proyectos de 
ingeniería y edificación (tabla 1)
Tabla 1. Riesgos presentes en la construcción. 
Frecuencia y Ranking. Fuente: elaboración propia
Nota: al ser ocho los trabajos analizados, son cuarenta 
(8×5) las posiciones posibles entre los cinco primeros, lo 
que se corresponde con la suma de la primera columna. Dyna 173, 2012 9
Todos los riesgos presentes en el proceso constructivo 
permiten una clasificación primaria atendiendo al 
origen de los mismos y su relación con la capacidad 
de intervención del promotor del proyecto.
En el caso particular de España, el estudio, clasificación 
y jerarquización de los riesgos posibles en grandes 
proyectos de ingeniería ha sido desarrollado por 
diversos autores [16] contemplando las singularidades 
que aporta el marco legislativo español, los criterios de 
clasificación de contratista y las distintas modalidades 
de contratación que pueden presentarse. 
Una vez caracterizados los riegos cabría esperar 
la existencia de herramientas de gestión de los 
mismos, aplicando los principios establecidos en 
la sistematización y análisis del ciclo de vida del 
proyecto. Existe una falta considerable de modelos 
prácticos que permitan cuantificar los riesgos en un 
determinado proyecto y las realizaciones se centran en 
aspectos puntuales como pueden ser exclusivamente 
las desviaciones temporales o presupuestarias [17,18]
Otros autores sugieren abordar el análisis del riesgo 
vinculado a los grandes proyectos de ingeniería 
mediante la utilización de herramientas como el Método 
de Montecarlo [19] o bien mediante la caracterización 
de todas las actividades incluidas en el proyecto y su 
planificación espacio-temporal [20]. 
Específicamente en el campo de la programación se han 
desarrollado modelos de gestión de la incertidumbre y 
el riesgo basados en la lógica difusa [21].
En cualquiera de los casos, la interpretación de los distintos 
autores a la hora de plantear modelos de gestión de riesgo 
es que la sola consideración de las variables tiempo y coste 
llevan incluidos otros riesgos que, al materializarse, se 
concretan en una de estas dos tipologías [12,23]. Este sería 
el caso de un cambio normativo sobrevenido se traduce 
necesariamente en una adecuación técnica del proyecto y 
su valoración monetaria, además de los posibles retrasos en 
la nueva redacción de los documentos técnicos necesarios.
3.  PROYECTO DEL PTS – UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
Atendiendo a la clasificación expuesta validada 
internacionalmente [6,22 y 23], se ha llevado a cabo 
un análisis sistemático del proyecto del Campus 
Universitario del PTS de la Universidad de Granada, 
cuyas principales conclusiones se exponen en los 
epígrafes siguientes.
Para ello se expone de forma resumida el alcance y 
naturaleza de las actuaciones incluidas en el campus 
universitario del Parque Tecnologgico de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Granada (España), con 
una inversión superior a doscientos millones de euros, 
los entes implicados en el desarrollo de los proyectos, 
obras e instalaciones así como una aproximación a la 
gestión de riesgos posibles y la propuesta de gestión de 
los mismos así como el aprendizaje que del desarrollo 
del proyecto se ha desprendido.
El Proyecto “Campus Universitario de Ciencias de 
la Salud”, promovido por la Universidad de Granada 
y financiado por la Junta de Andalucía, consiste en 
la construcción de un conjunto de edificios para uso 
docente e investigador que se localiza en el interior 
del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), 
en donde ya son realidad edificaciones de centros de 
investigación, centros de innovación, empresas de la 
rama bio-sanitaria así como un macro-hospital ligado 
de forma singular a la Facultad de Medicina.
Si bien la totalidad del campus contempla la construcción 
de las Facultades de Medicina, Farmacia, Ciencias de la 
Salud, Odontología y el edificio de Servicios Centrales, 
en una primera fase se ha activado la construcción 
de 3 edificios y la urbanización de toda una parcela 
trapezoidal con una superficie total de 100.214,80 m2.
Las características generales de las actuaciones 
recogidas en esta fase del “Campus Universitario de 
Ciencias de la Salud” son:
•  Urbanización. Corresponde a la urbanización de 
toda la parcela, incluyendo las instalaciones de 
servicios que comprenden la red de saneamiento, 
de abastecimiento, distribución de energía 
eléctrica, alumbrado público, gas, comunicaciones 
y mobiliario urbano. La parcela se encuentra 
totalmente dotada en su perímetro de todas las 
infraestructuras. La nueva distribución de las 
edificaciones prevé la ejecución de las conexiones 
con las redes generales perimetrales implantadas.
•  Edificio de Servicios Generales (SSGG). Situado Martínez et al  10
en el centro de la parcela. Este edificio tiene una 
morfología singular y presta servicios generales del 
campus como biblioteca, museo, cafetería, etc. La 
edificabilidad es de 9.010 m2 construidos. Contiene 
las producciones centralizadas de climatización y 
de protección contra incendios del campus.
•  Facultad de Medicina. Este edificio ocupa tres 
de las barras con forma de L situadas el oeste 
del edificio de SS.GG. Cada una de éstas está 
compuesta, a su vez, de una banda horizontal de 
dos plantas más semisótano para usos docentes 
y generales. Los alrededores de este edificio 
quedarán definidos en el proyecto de urbanización 
y paisajismo. También posee una planta sótano 
para vehículos, instalaciones, almacenes, etc. El 
Edificio consta con una superficie construida de 
42.680 m2, repartida de la siguiente forma; sobre 
rasante 29.474,00 m2 y 13.206,00 m2 bajo rasante.
•  Escuela de Ciencias de la Salud. También tiene 
forma de L y ocupa la ultima barra de las situadas 
al oeste del edificio de SS.GG. Tiene una superficie 
total de 16.200 m2, siendo 11.400 m2 sobre rasante 
y 4.800 m2 bajo rasante. La superficie bajo rasante 
comprende dos plantas destinadas a servicios 
generales y específicos.
3.1.  Entidades y organismos presentes en el proyecto
Inicialmente, en el desarrollo del proyecto del Campus 
Universitario del PTS de la Universidad de Granada 
concurren los siguientes agentes:
•  Propiedad: Universidad de Granada.
•  Proyectistas y dirección de obra. Contratados 
a través de un concurso internacional de ideas, 
se cuenta con un total de cuatro estudios de 
arquitectura e ingeniería que asumen tanto la 
redacción del proyecto como la dirección de las 
obras. El modelo de contratación vincula los 
honorarios de los mismos no a la satisfacción del 
cliente sino al presupuesto final de las obras.
•  Organismo supervisor de proyecto. Para la primera 
fase se contó con una ingeniería para el desarrollo 
de las tareas de supervisión de proyectos, necesaria 
para el inicio de los expedientes públicos de 
contratación.
•  Contratistas. En la primera fase de desarrollo de 
las obras se cuenta con tres contratistas, si bien 
se trata de un total de siete empresas por haberse 
constituido uniones temporales de empresas 
durante el proceso de contratación de las obras.
•  Organismos de control de calidad. Se dispone 
de dos organismos de control de calidad que 
desarrollan las funciones recogidas en la Ley de 
Ordenación de la Edificación.
•  Administración local. Es la responsable de conceder 
todos los permisos y licencias relacionadas con el 
proyecto.
•  Administración autonómica. Como promotora 
de una de las actuaciones que se desarrolla en la 
parcela del campus.
•  Otros contratistas. Empresas constructoras 
que desarrollan las obras promovidas por otras 
administraciones distintas de la Universidad de 
Granada.
•  Empresas suministradoras y de servicios. Son 
aquellas que proveen de los distintos servicios 
urbanos como son abastecimiento, saneamiento, 
electrificación, telecomunicaciones, etc.
Posteriormente y tras el análisis global del proyecto y 
de los riesgos asociados al mismo, la Universidad de 
Granada adoptó la decisión de incorporar una nueva 
figura al proyecto:
•  Dirección Integrada. Se concreta un contrato de 
asistencia técnica genérica para que asuma todas 
las funciones propias del Construction Manager 
(CM).
4.  ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
EN EL CAMPUS DEL PTS
La gestión del riesgo en cualquier proyecto de 
ingeniería es función del momento del ciclo de vida 
del mismo en el que se encuentra. 
Probablemente, si no se toman medidas de gestión 
temprana de riesgos (fases de concepción, diseño 
y toma de decisiones en los modelos de desarrollo 
de proyectos públicos), finalmente serán necesarias 
medidas paliativas y correctivas de situaciones que han 
pasado de ser riesgos a dificultades reales del proyecto.Dyna 173, 2012 11
En este sentido es interesante la cadena de seguridad 
en relación con la gestión del riesgo que exige el 
establecimiento de seis pasos efectivos: proacción; 
prevención; reducción; eliminación; seguimiento y 
evaluación.
En el caso del Campus Universitario del PTS de la 
Universidad de Granada se han producido las siguientes 
circunstancias que, si bien de por si no suponen 
riesgos propios del proyecto, han incrementado la 
potencialidad de los mismos:
•  Cambio de equipo de gobierno en la Universidad 
de Granada, con posiciones diferentes sobre el 
proyecto y la gestión que ha de hacerse del mismo.
•  Cambio en la situación económica que ha 
afectado de manera sustancial a las capacidades 
financieras de la administración autonómica (ente 
principal desde el punto de vista de financiación 
del proyecto).
•  Modificaciones sucesivas de los elementos de 
desarrollo urbanístico y de los propios proyectos 
constructivos con objeto de ajustarlos a toda la 
normativa en aplicación.
•  Simultaneidad de actuaciones en la parcela global 
y retraso en la ejecución de algunas de ellas que 
condicionan la programación y la planificación de 
las obras promovidas por la UGR.
•  Falta de concreción constructiva en los proyectos 
de ejecución, lo que supone a la postre una 
situación de fuerza por parte de determinados 
agentes a la hora de establecer nuevos escenarios 
de reclamaciones económicas.
Ante estas circunstancias, la Universidad de Granada 
estudió las distintas herramientas y posibilidades para 
la gestión de los riesgos que seguro estarían presentes 
en el desarrollo del proyecto.
En particular se produjeron, entre otras, las siguientes 
circunstancias: 
•  Contradicciones entre los proyectos constructivos 
y normativa de mayor rango.
•  Dilaciones en el otorgamiento de licencias
•  Conflictos en la interpretación de contratos de 
consultoría y construcción.
•  Suspensión de pagos de contratistas que 
desarrollaban algunas de las actuaciones en la 
parcela común.
•  Disminución en la capacidad de financiación de 
las administraciones implicadas.
•  Modificaciones de las condiciones topográficas de 
la parcela debido al tiempo transcurrido desde la 
toma de datos al inicio de las obras.
•  Solapamiento entre intereses de los distintos 
contratistas presentes en la parcela, etc.
5.  GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROYECTO 
PTS – UNIVERSIDAD DE GRANADA
La Universidad de Granada analizó las posibles 
decisiones a tomar en relación con la gestión global 
del proyecto.
La solución aportada por diversos autores para la gestión 
del riesgo vinculado a grandes proyectos de ingeniería se 
basa en la aplicación de propuesta de trabajo conocida 
como New Project Management (NPM) y que traslada las 
ventajas del Project Management (PM) particularizando 
su instrumentación y desarrollo al sector público y sus 
singularidades [24 y 25]
SI bien se sondearon todas y cada una de las soluciones 
más adecuadas para proyecto y obra, considerados de 
forma individual o conjunta  [26], dado el avanzado 
estado del proyecto se tuvieron que descartar soluciones 
que son capaces de focalizar y asignar la práctica 
globalidad de los riesgos en un único ente como es el 
Construction Management at Risk, y que ha supuesto 
una herramienta adecuada en el desarrollo de grandes 
proyectos públicos en el mundo [27 y 28]
Finalmente, dada la complejidad del proyecto, 
de la imposibilidad de rescisión de las relaciones 
contractuales con diversos agentes y las continuas 
interacciones que se producían día a día entre las 
distintas obras, se concluyó que la única posibilidad 
de conseguir los objetivos de plazo, coste y calidad del 
proyecto era contar con un elemento coordinador capar 
de actuar previamente a las obras, durante las mismas 
y en la fase de cierre del proyecto.Martínez et al  12
Se contrató para ello a una ingeniería capaz de asumir 
el rol de Construction Manager [3 y 29], exigiéndole 
el concurso mínimo de un equipo de trabajo dotado 
y capacitado para el desarrollo de los siguientes 
cometidos principales:
•  Redacción del Manual de Gestión del Proyecto 
(versión inicial).
•  Preparación de las Herramientas de Control del 
Proyecto.
•  Análisis de las mejoras ofertas durante el proceso 
de contratación y seguimiento de su ejecución y 
cumplimiento.
•  Toma de datos para el seguimiento y control del 
coste y del plazo.
•  Propuesta para ejercer acciones correctoras sobre 
desviaciones. 
•  Seguimiento, control y actualización de la 
programación.
•  Seguimiento de la realización de los trámites 
obligatorios en materia de Seguridad y Salud.
•  Coordinación de los diferentes contratistas 
adjudicatarios de las obras de los diferentes edificios.
•  Informes mensuales de avance y situación de las 
Obras.
•  Comprobación de Certificaciones mensuales.
•  Propuesta de resolución sobre reclamaciones de 
las empresas constructoras.
•  Coordinación y supervisión de las pruebas de 
funcionamiento de las instalaciones.
•  Coordinación de la retirada de todas las instalaciones 
y obras temporales y de la limpieza final de las 
obras por parte de cada contratista.
•  Supervisión de la realización de los planos finales 
según construido a entregar por la Dirección 
Facultativa.
•  Supervisión de la realización por las empresas 
constructoras de los manuales de operación y 
mantenimiento.
•  Cierre de cuentas del Proyecto, comprobando 
las certificaciones de liquidaciones finales de 
obra o instalaciones ejecutadas por las empresas 
constructoras.
•  Asesoramiento a la Universidad de Granada en la 
recepción de las obras (actividades administrativas 
que sean necesarias).
•  Informe Final del Proyecto.
•  Tramitaciones necesarias para obtención de 
licencia de apertura y primera ocupación.
Actualmente se están desarrollando todas las obras de 
la primera fase del campus, habiéndose resuelto los 
problemas previos al inicio de las mismas, mostrándose 
el Construction Manager como una herramienta 
adecuada para los objetivos globales del proyecto.
No obstante, los problemas derivados de la falta 
de definición de los proyectos de ejecución, lejos 
de resolverse, han ido dibujando soluciones de 
compensación económica ya no solo relativos a 
aquellos aspectos pendientes de concreción sino al 
resultado global de la misma.
Esta circunstancia, junto al hecho de que el equipo 
redactor coincide con la dirección facultativa y que 
el contratista principal es una unión temporal de 
empresas dificulta enormemente las posibilidades de 
solución en tanto que obliga a las partes a reconocer 
errores importantes en dos elementos fundamentales 
del proceso:
•  Documentación  técnica  adecuada  y  suficiente 
para  que  el  proyecto  pueda  ser  desarrollado  por 
cualquier técnico con competencia para ello. A esto 
ha  de  sumarse  una  falta  absoluta  de  coordinación 
y previsión de procesos constructivos y su correcta 
incorporación a la programación de los trabajos, a 
través ya no solo de herramientas tradicionales (PERT 
y  GANTT)  sino  estableciendo  diagrama  espacio 
temporales que acrediten la viabilidad de las obras y 
tareas a realizar sin que se produzcan interferencias 
que hagan imposible la consecución de hitos parciales 
y finales.
•  Formulación  de  ofertas  a  lo  largo  del  proceso 
de  licitación  que  incluyen  objetivos  y  mejoras 
difícilmente asumibles desde la economía de la obra.
• Dificultad de establecer líneas de trabajo conjunta 
por falta de representatividad por parte del contratista 
principal.Dyna 173, 2012 13
6.  CONCLUSIONES. APREDIZAJE DEL CASO
La magnitud y complejidad de los grandes proyectos de 
ingeniería conllevan riesgos que deben ser gestionados 
de forma adecuada para conseguir alcanzar los 
objetivos de los mismos.
La participación en el caso del Campus Universitario 
del PTS de la Universidad de Granada de cuatro 
administraciones, de siete contratistas y la existencia 
de otras dos obras simultáneas en la misma parcela 
promovidas por distintas administraciones ha supuesto 
un esquema de relaciones de una difícil gestión.
De la gestión del proyecto llevada a cabo por parte de 
la Universidad de Granada se extraen las siguientes 
conclusiones como aprendizajes del caso:
•  La coincidencia del equipo redactor del proyecto 
con la dirección facultativa del mismo, si bien puede 
suponer un valor añadido por el conocimiento del 
mismo, puede entrañar grandes riesgos en tanto 
que durante el proceso de diseño y proyecto se 
queden aspectos constructivos pendientes de 
concretar y que finalmente puedan ser objeto 
de una negociación por parte de las empresas 
constructoras.
•  De igual manera, el establecimiento de contratos 
de consultoría con un sistema retributivo en el que 
se aumentan los honorarios en función directa del 
coste final de la obra ha supuesto una circunstancia 
perversa que va en contra de la optimización de 
recursos y la economía de obra. Este modelo de 
contratación, que ha imperado en los últimos 
años en España, debe ser totalmente superado por 
modelos que vinculen las retribuciones a objetivos 
deseados por el cliente: calidad, coste y plazo.
•  La adjudicación de obras a uniones temporales de 
empresas, teniendo la ventaja inmediata de repartir 
cuota de mercado, supone un riesgo cierto si la 
composición porcentual de la misma no permite a 
una de las compañías tomar decisiones en procesos 
de negociación continua, siempre presentes en los 
grandes proyectos de ingeniería.
•  La existencia de distintos niveles de administración 
pública se traduce en ocasiones en enfrentamientos 
políticos que terminan por afectar a soluciones 
técnicas de obra (en este caso y en relación  con 
cotas de urbanización se fijaron tantas posiciones 
como administraciones y empresas públicas de 
gestión participaban en el proyecto)
•  La figura del Construction Manager, si bien se ha 
mostrado adecuada para atender a la coordinación y 
puesta en orden de toda la documentación relativa 
al proyecto global, no es suficiente para resolver 
dificultades derivadas de la falta de definición de 
proyectos y sus consecuencias económicas por no 
ser entendida como habilitada para ello por los 
distintos agentes que otorgan esta potestad a la 
propiedad y solo a esta.
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